

实施工事工程表

着手: 令和 7 年 7 月 1 日

完成: 令和 8 年 2 月 28 日

組打甲社會株式

浜松市中区住吉5丁目22番1号
TEL (053) 412-1120
FAX (053) 412-1133

No. 1

御承認

工事名 浦安駅前保育園大規模修繕工事

工 種	業者名	月 日	6					7					8					9					10					11					12					1					2					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	28										
	見積・入札・業者決定																																				検査等											
	4階改修工事																																															
	3階改修工事																																															
	2階改修工事	①																																														
		②																																														
		③																																														
	廊下																																															
	1階改修工事																																															
		エントランス																																														
	外部改修工事																																															